



Согласовано

И.П. Павлова
2024 г.

**Календарный график работы над дипломным проектом
студентов группы П-220 заочной формы образования**

п/п	Наименование разделов дипломного проекта (работы)	Сроки выполнения
1	Вариантное проектирование	до 20.04.2024
2	Архитектурно-строительный	до 20.04.2024
3	Расчетно-конструктивный	до 04.05.2024
4	Технология строительного производства	до 18.05.2024
5	Экономика строительства	до 18.05.2024
6	Организация строительства	до 08.06.2024
7	Охрана труда и окружающей среды	до 08.06.2024
● Подготовка дипломного проекта к защите		до 15.06.2024
● Рабочая комиссия, предзащита, допуск к защите		17.06.2024-19.06.2024
● Подпись дипломного проекта у заведующего кафедрой, рецензирование проекта		по индив.графику кафедры, но не позднее чем за трие суток до защиты.

График контроля (проценток) за выполнением дипломного проекта

№№ процен- товки	Контрольные даты	Наименование разделов проекта	Требуемый объем выполнения, %
1	20.04.2024	Вариантное проектирование	100
		Архитектурно-строительный	100
		Расчетно-конструктивный	70
2	18.05.2024	Вариантное проектирование	100
		Архитектурно-строительный	100
		Расчетно-конструктивный	100
		ТСП	100
		Экономика строительства	100
3	08.06.2024	Вариантное проектирование	100
		Архитектурно-строительный	100
		Расчетно-конструктивный	100
		ТСП	100
		Экономика строительства	100
Организация строительства	100		
4	15.06.2024	Все разделы пояснительной записки и графическая часть	100
5	22.06.2024	Допуск к защите и предзащита	100

График утвержден на заседании кафедры ТСП 23.02.2024, протокол № 6.

Зав. кафедрой ТСП

В.И.Юськович